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1. Zusammenfassung 

Genügend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wesentliche Vorausset-

zungen für eine gesunde Entwicklung von Kindern. In keinem Lebensalter ist der na-

türliche Bewegungsdrang so gross wie während der Kindheit. Kinder wollen rennen, 

klettern, sich verstecken und sich austoben. Nicht immer ist die Möglichkeit dazu vor-

handen. Mit der Förderung von Bewegung und der Prävention von Übergewicht be-

reits im frühen Kindesalter zu beginnen, ist nach übereinstimmender Meinung der 

Fachleute sinnvoll, da die Bewegungsfreude in diesem Alter noch gross und dadurch 

leicht zu fördern ist und Ernährungsgewohnheiten noch einfach beeinflusst werden 

können. 

Das Projekt «Purzelbaum KiTa» integriert vielfältige und häufige Bewegung sowie 

ausgewogene Ernährung im Alltag der Kindertagesstätten. Dafür werden die Räum-

lichkeiten der Kindertagesstätten bewegungsfördernd und -fordernd umgestaltet und 

gesunde Mahlzeiten angeboten. Die Erzieher/innen werden intensiv geschult und 

durch die eineinhalbjährige Projektphase von der Projektleitung begleitet. Dabei ent-

wickeln sie im Team eine gemeinsame Haltung, so dass altersgerechte und ausrei-

chende Bewegung sowie eine ausgewogene Ernährung für alle Kinder ein integraler 

Bestandteil im Kita-Alltag sind. Die Eltern sind ins Projekt einbezogen und erhalten 

praktische Tipps für mehr Bewegung und eine ausgewogene Ernährung auch im Fa-

milienalltag. Die Einführung und Umsetzung dieser Massnahmen kosten pro Kinderta-

gesstätte rund CHF 6‘000.-. 

Das Projekt «Purzelbaum KiTa» stösst bei den Kita-Leitungen, den Betreuungsperso-

nen sowie den Eltern auf gute Akzeptanz. Die verschiedenen Projektanlässe wurden 

gut besucht und die Projektelemente (Weiterbildungen, Erfahrungsaustauschtreffen, 

Wochenmails) als sinnvoll und Gewinn für die Praxis beurteilt. Sie erfüllten die Erwar-

tungen der Projektteilnehmer/innen gut bis sehr gut. Die Beurteilung der stattgefunde-

nen Veränderungen fiel ebenfalls positiv aus. Die Kita-Leitungen gaben an, dass die 

Mitarbeiter/innen mehr Bewegung zulassen, sich ihrer Vorbildrolle stärker bewusst 

sind und auch die Inhalte bewusster planen und umsetzen. Die Kinder bewegen sich 

insgesamt mehr, sie sind mutiger und sicherer geworden und haben mehr Spass an 

der Bewegung. Zudem wurde das Verpflegungsangebot von den Kindertagesstätten 

überdacht und wo nötig angepasst. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich der Projektablauf, aber auch die einzel-

nen Module des Projekts «Purzelbaum KiTa» bewährt haben und eine erfolgreiche 

Umsetzung der Projektinhalte ermöglichen. Die Erzieher/innen der Kindertagesstätten 

engagieren sich mit grosser Freude und Motivation in der Projektumsetzung. Trotz viel 

Engagement gelingt eine erfolgreiche Projektumsetzung nicht in jeder Kindertages-

stätte gleich gut. Eine erfolgreiche Implementierung der Projektinhalte gelang, nach 

ersten Projekterfahrungen, dann besonders gut, wenn die Kindertagesstätten über be-

reits vorhandene Sitzungsstrukturen verfügte, die Kindertagesstätte kompetent und 

professionell geführt ist und das Kita-Team gut und in stabiler Zusammensetzung zu-

sammenarbeitet. 

Nach dem erfolgreichen Projektabschluss der 1. Staffel, startete im April 2014 eine 2. 

Staffel des Projekts «Purzelbaum KiTa» mit acht neuen Kindertagesstätten. 
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2. Ausgangslage 

2.1 Projektbegründung 
Für eine gesunde Entwicklung von Kindern sind genügend Bewegung und eine aus-

gewogene Ernährung wesentliche Voraussetzungen. Denn Bewegung stellt eine der 

wichtigsten Stimulationen für die Entwicklung des Gehirns und wichtiger Organsyste-

me, wie beispielsweise die Knochen, die Muskulatur, das Herz-Kreislaufsystem im 

frühen Kindesalter dar. Im Weiteren braucht ein Kind Bewegung, um Erfahrungen 

über die eigene Person, die soziale, räumliche und materielle Umwelt zu gewinnen. 

Neben dem Bewegungsverhalten wird auch das Essverhalten in der Kindheit geprägt. 

Mit Ausnahme des süssen Geschmacks müssen alle Geschmäcker und Konsistenzen 

zuerst kennengelernt und erlernt werden, bevor wir diese mögen. Aus diesem Grund 

ist ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Nahrungsangebot wichtig. 

In der Stadt Zürich haben nicht alle Kinder ideale Voraussetzungen für eine gesunde 

Entwicklung. Die Daten des Schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich zeigen, dass 

ca. 1-2 % der Kinder im 1. Kindergarten motorisch abklärungsbedürftig und 7-8 % mo-

torisch leicht auffällig sind. Ebenso zeigen diese Daten, dass bereits 10 % der Kinder 

im 1. Kindergarten übergewichtig und 4 % fettleibig sind. 

Der Entwicklungsstand und damit verbunden der Gesundheitszustand eines Kindes 

hängen nicht nur vom individuellen Gesundheitsverhalten der Eltern ab, sondern auch 

vom sozioökonomischen Status der Familie und vom soziokulturellen Kontext in dem 

sie aufwachsen. Das Umfeld eines Kindes ist demnach entscheidend für seine gesun-

de Entwicklung. Umso wichtiger erscheint es diese Kinder in einem anregenden Um-

feld wie z.B. einer gesundheitsfördernden Kindertagesstätte zu unterstützen und ihnen 

so eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. 

2.2 Rahmenbedingungen 
In der Stadt Zürich gibt es ein vielfältiges und gut ausgebautes Betreuungs- und Un-

terstützungsangebot für Vorschulkinder im Alter von 0-4 Jahren und deren Eltern. In 

260 Kindertagesstätten stehen den städtischen Vorschulkindern 7593 Betreuungs-

plätze, welche durch die Krippenaufsicht des Sozialdepartements der Stadt Zürich 

bewilligt und auf ihre Qualität geprüft werden, zur Verfügung. Dies entspricht einer 

Betreuungsquote von rund 62 %. Das Sozialdepartement subventioniert mit 3149 

Plätzen in 187 privaten und 9 städtischen Kindertagesstätten 41 % des Gesamtange-

botes (vgl. Report Kinderbetreuung Leistungen 2012, Sozialdepartement Stadt Zü-

rich). 

Nachdem das Betreuungs- und Unterstützungsangebot für Vorschulkinder und deren 

Eltern in den letzten Jahren einen enormen quantitativen Fortschritt verzeichnen konn-

te, rückte im Rahmen des städtischen Legislaturschwerpunktes 2010 - 2014 «Frühför-

derung – gute Startchancen für alle Kinder» die qualitative Weiterentwicklung mehr ins 

Zentrum. 

Im Rahmen dieses Legislaturschwerpunktes wurde das Projekt «Purzelbaum KiTa» in 

der Stadt Zürich initiiert und die 1. Staffel finanziert. 
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2.3 Projekt «Purzelbaum KiTa» 
«Purzelbaum KiTa» ist ein Projekt für vielseitige und häufige Bewegung und gesunde 

Ernährung in Kindertagesstätten. Das Konzept «Purzelbaum KiTa» wurde unter der 

Leitung von Radix und in Zusammenarbeit mit einer Expertinnengruppe erarbeitet und 

basiert auf den bereits bestehenden Konzepten und Erfahrungen von «Purzelbaum - 

bewegter Kindergarten». «Purzelbaum» wird in 17 Kantonen auf der Kindergartenstu-

fe, in Kindertagesstätten und/oder auf der Primarschulstufe umgesetzt. 

In der Stadt Zürich startete im September 2012 eine erste Staffel «Purzelbaum KiTa» 

in 12 Kindertagesstätten. Die Projektphase dauerte 1.5 Jahre und etablierte das An-

gebot von vielfältigen und häufigen Bewegungsformen sowie einer ausgewogenen 

Verpflegung in den Projektkitas. Dies geschah, indem der Kita-Alltag neu rhythmisiert 

wurde, die Räumlichkeiten der Kindertagesstätten bewegungsfördernd und -fordernd 

umgestaltet und gesunde Mahlzeiten angeboten wurden. 

2.4 Projektziele 

2.4.1 Projektziele für die Kinder 

Die Kinder können, dank einer bewegungsfreundlichen Innen- und Aussenraumgestal-

tung der Kindertagesstätte, ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, sie machen 

vielfältige Bewegungserfahrungen und lernen ihren Körper und ihre Umwelt kennen. 

Die Kinder erhalten ein gesundes, abwechslungsreiches und altersgerechtes Verpfle-

gungsangebot und nehmen die gemeinsamen Mahlzeiten in einer positiven Atmo-

sphäre mit Ritualen und Aktivitäten rund ums Essen ein. 

2.4.2 Projektziele für die Mitarbeiter/innen  

Die Kita-Mitarbeiter/innen und -Leiter/innen wissen über die diversen gesundheitsför-

dernden Aspekte ausreichender Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung Be-

scheid. Sie gestalten die Innen- und Aussenräume der Kindertagesstätten bewe-

gungsfreundlich und bieten eine gesunde Verpflegung an. Im Weiteren schaffen sie 

eine positive Atmosphäre rund ums Essen. Im Team haben sie eine gemeinsame Hal-

tung entwickelt, so dass altersgerechte und ausreichende Bewegung sowie eine aus-

gewogene Ernährung für alle Kinder ein integraler Bestandteil im Kita-Alltag sind. Die 

Kita-Leiter/innen bzw. Trägerschaften haben ihr Konzept zum Bewegungs- und Ernäh-

rungsangebot angepasst und setzen dieses langfristig um. 

2.4.3 Projektziele für die Eltern 

Die Eltern haben in der Kindertagesstätte die zentralen Botschaften bezüglich Bewe-

gungsförderung ihrer Kinder und ausgewogener Ernährung erhalten sowie konkrete 

Umsetzungsideen für den Alltag mit den Kindern kennengelernt. 
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3. Projektablauf & -beurteilung 
Im September 2012 startete die 1. Staffel des Projekts «Purzelbaum KiTa». Das Pro-

jekt wurde im Rahmen des städtischen Legislaturschwerpunktes «Frühförderung – gu-

te Startchancen für alle Kinder» bewilligt und finanziert. Auf den folgenden Seiten 

werden einzelne Projektabschnitte detailliert beschrieben sowie deren Beurteilung 

durch die Kindertagesstättenleitungen und das Projektteam vorgestellt. 

Um das Projekt «Purzelbaum KiTa» laufend verbessern und anpassen zu können, 

wurden Rückmeldungen der Projektteilnehmenden während und am Ende der Pro-

jektphase erfragt. Dabei handelte es sich um eine Selbstevaluation, die folgende 

Themenbereiche umfasste: Motivation zur Teilnahme, beobachtete Veränderungen 

bei den Kindern, Integration des Projekts in der Kindertagesstätte, strukturelle Verän-

derungen im Kita-Alltag, Beurteilung des Projektverlaufs, Elternarbeit, Material, Pro-

jektgruppentreffen und Weiterbildungen. Die Teilnehmerinnen konnten zudem ihre 

Bemerkungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge auf dem Fragebogen platzie-

ren. An der Abschlussbefragung nahmen 9 Kindertagesstätten teil, was einer Rück-

laufquote von 75 % entspricht. Die Rückmeldungen flossen unter anderem in diesen 

Abschlussbericht ein. 

3.1 Projektorganisation 

 

Abbildung 1: Projektorganisation 1. Staffel 
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Die Projektleitung für das Projekt «Purzelbaum KiTa» ist bei den Schulgesundheits-

diensten der Stadt Zürich angesiedelt. Die Projektleitung leitete einerseits die Projekt-

gruppe mit den Vertreter/innen aus den Kindertagesstätten und begleitete anderer-

seits das Kindertagesstätten-Team individuell vor Ort. Zwei Vertretungen pro 

Kindertagesstätte nahmen am Erfahrungsaustausch mit anderen Kindertagesstätten 

teil und gaben die Inhalte in regelmässigen Teamsitzungen in der eigenen Kinderta-

gesstätte weiter. 

Die Programmleitung «Frühförderung» bildete den Steuerungsausschuss des Pro-

jekts. Die Nutzungsrechte für das Projekt «Purzelbaum KiTa» sowie ein obligatori-

sches Coaching wurden bei der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX einge-

kauft. 

3.2 Kosten 
Die Kosten für die Einführung und Umsetzung der ersten Staffel beliefen sich total auf 

rund CHF 70‘000.-. Dies ergibt rund CHF 6‘000.- pro Kindertagesstätte. Finanziert 

wurde die erste Staffel des Projekts «Purzelbaum KiTa» durch den Legislaturschwer-

punkt «Frühförderung» der Stadt Zürich. 

 

Personalkosten Kosten in CHF 

Lohnkosten operative Projektleitung 44'333.- 

Lohnkosten Ernährungsberatung 3'000.- 

Total 47‘333.- 

Sachkosten Kosten in CHF 

Material Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungen Kita-

Personal, Kursmaterial 

9‘734.- 

Bewegungsmaterial für Umgestaltung Kindertagesstätten 8‘764.65 

Nutzungsrechte und Coaching Radix 4‘000.- 

Total 22'498.65 

Gesamtkosten   CHF 69'831.65 

3.3 Zeitplan 
Die Projektphase von «Purzelbaum KiTa» dauert insgesamt eineinhalb Jahre. Für die 

erste Staffel des Projekts «Purzelbaum KiTa» in der Stadt Zürich galt folgender Zeit-

plan (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Zeitplan 1. Staffel 

3.4 Projektteilnahme 
Vor Projektbeginn wurde für die Kindertagesstätten in der Stadt Zürich eine Informati-

onsveranstaltung zum Projekt angeboten. Das Sozialdepartement wählte 12 Kinderta-

gesstätten aus den anschliessenden Anmeldungen aus. Es wurden dabei vorzugs-

weise Kindertagesstätten berücksichtigt, welche einen hohen Anteil an 

subventionierten Plätzen aufweisen, einen hohen Anteil an ausländischen Kindern 

und/oder viele Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien betreuen. 

Neben den 12 neuen Kindertagesstätten wurde auch eine Kita aus dem Pilotprojekt 

«Bewegung und Ernährung in Kindertagesstätten» aufgenommen, die daran interes-

siert war die Projektinhalte nochmals zu vertiefen. Eine Kita ist während der Projekt-

phase ausgestiegen. Grund dafür waren zwei aufeinanderfolgende Wechsel in der Ki-

ta-Leitung. 

An der ersten Projektstaffel nahmen somit folgende Kindertagesstätten teil: 

Stadtkreis 1 
Kihz Wolfbach 

 

Stadtkreis 4 
Kita4you 

 

Stadtkreis 7 
Kinderkrippe Apfelblüte 

Stadtkreis 9 
Chinderhuus Wirbelwind 

GFZ - Kita 9 

Chinderhuus Kribbel Krabbel 

Kita Abrakadabra 

Kinderkrippe Sonnenschein  

(aus Pilotprojekt) 

Kita Kiddi (ausgestiegen) 

Stadtkreis 10 
Kinderkrippe Heizenholz 

Kinderkrippe Rötel 

 

Stadtkreis 11 
Kita Dinolina 

 

Stadtkreis 12 
Kita Herbstweg 

Tabelle 1: Kindertagesstätten der 1. Staffel 
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3.4.1 Motivation zur Teilnahme 

Die Kitas gaben hauptsächlich an, am Projekt teilgenommen zu haben, weil sie inte-

ressiert an den Themen Ernährung und Bewegung sind und den Kindern mehr Bewe-

gung ermöglichen wollten. Aber auch die Qualitätsentwicklung im Betrieb war bei eini-

gen Kitas Grund für die Teilnahme am Projekt. Nur gerade zwei Kitas gaben an, dass 

sie u.a. aufgrund des Materials mitgemacht haben. Erfreulicherweise nahmen bereits 

42 % der Kitas aufgrund einer Empfehlung am Projekt teil. 

3.5 Umsetzung & Beurteilung der Projektelemente 
Die Massnahmen aus dem Konzept von RADIX wurden teilweise leicht verändert und 

auf die städtischen Gegebenheiten angepasst bzw. ergänzt. Die Anpassungen im 

Massnahmenplan beziehen sich auf die folgenden Projektbestandteile: 

 Die Hauptmahlzeiten wurden als Projektbestandteil gesehen und gleichzeitig 

mit den Zwischenmahlzeiten thematisiert. Dabei lag in der ersten Projekthälfte 

der Fokus auf der Bewegungsförderung und in der zweiten Projekthälfte wur-

de auf die Verpflegung in der Kindertagesstätte eingegangen.  

 Ergänzend zu den Weiterbildungen wurde wöchentlich ein Mail an die Kita-

Leiterinnen verschickt mit praxisnahen und altersgerechten Bewegungsspie-

len sowie einmal monatlich saisonalen, kindergerechten Verpflegungsideen. 

 

Zur erfolgreichen Implementierung und Verankerung vielseitiger und häufiger Bewe-

gung sowie eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes im Kita-Alltag beinhaltet 

das Projekt in der Stadt Zürich folgende Projektelemente: 

 Einstiegsveranstaltung 

 5 Erfahrungsaustauschtreffen in der Projektgruppe / 3 Kita-interne Treffen 

 2 Weiterbildungen Bewegung / 1 Workshop Ernährung 

 Umgestaltung der Kita (inkl. Aussenräume) 

 Wochenmails mit Bewegungs- und Rezeptideen 

 Elternarbeit 

Die Projektelemente wurden von den Schulgesundheitsdiensten der Stadt Zürich or-

ganisiert und angeboten. 

3.5.1 Erfahrungsaustauschtreffen in der Projektgruppe 

Aus den Erfahrungen mit den Purzelbaumprojekten sowie aus anderen Projekten ist 

bekannt, dass ein Gefäss, in welchem die Vertreter/innen des Projekts in einen Aus-

tausch treten können, sehr wichtig ist, damit der Prozess hin zu mehr Bewegung und 

ausgewogener Ernährung begleitet und reflektiert werden kann. Das Projekt fordert 

von den Erzieher/innen, sich mit ihrer Haltung zum Thema Bewegung und Ernährung 

auseinander zu setzen. Der eineinhalb-jährige Prozess hilft den Erzieher/innen inten-

siv und bewusst den Themen Bewegung und Ernährung zu begegnen und den Kita-

Alltag gesundheitsförderlicher zu gestalten. 
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An den Erfahrungsaustauschtreffen wurden neben den thematisierten Reflexionsfra-

gen den Projektteilnehmer/innen praxisnahe Hilfestellungen und Anregungen für die 

Umsetzung in der Kindertagesstätte abgegeben sowie die nächsten Projektschritte 

eingeführt. 

Beurteilung der Erfahrungsaustauschtreffen 

Die Erfahrungsaustauschtreffen wurden von den Kitas als eher sinnvoll (75 %) bis 

sehr sinnvoll (25 %) beurteilt. Alle gaben an, durch die Teilnahme einen Gewinn für 

die Praxis erzielt zu haben. Am meisten wurden das Besichtigen anderer Kinderta-

gesstätten und die neuen Praxisideen geschätzt. Die Teilnahmequote an den Erfah-

rungsaustauschtreffen lag durchschnittlich bei rund 90 %. 

3.5.2 Kita-interne Austauschtreffen 

Die Integration des Projekts in das Team und in die Strukturen der Kindertagesstätte 

ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die langfristige Verankerung des Projekts. Die Rolle 

der Kita-Leitung war dabei zentral. Sie koordinierte die interne Schulung der Mitarbei-

tenden, die nicht an der Weiterbildung teilgenommen haben und erarbeitete eine ge-

meinsame Haltung mit allen Mitarbeitenden zu Bewegungsförderung und ausgewoge-

ner Ernährung in der Kindertagesstätte. An drei Kita-internen Treffen nahm die 

Projektleitung teil und unterstützte und würdigte das Kita-Team bei spezifischen Fra-

gestellungen zur Verankerung der Projektthemen. 

Den Auftakt des fachlichen Austausches in der Kindertagesstätte bildet die Situations-

analyse mit der Kita-Leitung und einigen Personen aus dem Team. Dabei wurden die 

Organisationsstruktur, das bestehende Bewegungs- und Verpflegungsangebot, die 

Räumlichkeiten (innen und aussen), Erwartungen an das Projekt und Ziele bespro-

chen. Aufgrund dieser Punkte wurden Massnahmen zur Erreichung der Ziele in der 

jeweiligen Kindertagesstätte festgelegt. Die Resultate der Situationsanalyse zeigten, 

dass die meisten Kindertagesstätten mehr Bewegungsmöglichkeiten für Innen/Aussen 

schaffen, neue Praxisideen kennenlernen und sich mehr Fachwissen aneignen möch-

ten. Die Inhalte des zweiten und dritten KiTa-internen Treffens wurden teilweise durch 

die Kindertagesstätten bestimmt. So konnte sichergestellt werden, dass die Sitzungen 

den jeweiligen Bedürfnissen und Erwartungen gerecht wurden. Neben diesem be-

darfsorientierten Teil, brachte die Projektleitung die Themen Sicherheit, Regeln, Be-

wegungslandschaften, Profil einer bewegten Kita, sowie Nachhaltigkeit und Umset-

zung nach der Projektphase ein. 

Beurteilung der Kita-internen Austauschtreffen 

Durch den persönlichen Besuch in den Kindertagesstätten konnten sich die Projektlei-

tung und die Kita-Mitarbeiter/innen kennenlernen und die Basis für ein gutes Vertrau-

ensverhältnis während der Projektphase schaffen. Zudem lernte die Projektleitung die 

räumlichen Gegebenheiten jeder einzelnen Kindertagesstätte kennen, was ihr im Spä-

teren erlaubte, auftauchende Fragen individuell zu beantworten. Die Situationsanalyse 

wie auch die anderen beiden Kita-internen Treffen werden von der Projektleitung als 

sinnvoller und wichtiger Bestandteil für das Projekt wahrgenommen. Auch aus Sicht 

der Kitas wurden die Kita-internen Treffen mit der Projektleitung mehrheitlich als sinn-

voll beurteilt (67 % sehr sinnvoll; 22 % eher sinnvoll; 11 % eher nicht sinnvoll). Gründe 

für die sinnvolle Beurteilung waren die Individualität der Treffen sowie der Einbezug 
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des ganzen Teams. Eine Kita begründete die eher nicht sinnvolle Beurteilung der Kita-

internen Treffen damit, dass es zu viele Wiederholungen gab. Dennoch gaben alle Ki-

tas an, einen Gewinn für die Praxis erzielt zu haben. 

Die Termine für die Kita-internen Treffen wurden individuell vereinbart. Die meisten 

Treffen fanden am Abend statt. Diese Organisation hat sich sehr bewährt, um den rei-

bungslosen Ablauf des Kita-Alltags sowie die Diskussion und Weiterentwicklung im 

Team zu gewährleisten. Von der Projektleitung verlangt diese Organisationsform 

grosse Flexibilität. 

An den Treffen waren je nach Kita die Kita-Leitung, Gruppenleiter/innen und/oder wei-

tere Mitarbeiter/innen anwesend. Aus Sicht der Projektleitung ist die Teilnahme der Ki-

ta-Leitung sowie möglichst aller Gruppenleiter/innen nötig, um bei den für die Gestal-

tung des Kita-Alltags verantwortlichen Personen, eine gemeinsame Haltung zu 

Bewegung und gesunder Ernährung in der Kita zu entwickeln. 

3.5.3 Weiterbildungen und Workshop 

Insgesamt fanden zwei Weiterbildungen (drei Halbtage) während der Projektphase 

statt. Die erste Weiterbildung die Bewegungsförderung bei 0-4 jährigen Kindern. Da-

bei wurde auch die Wichtigkeit der Bewegungserfahrungen für die Entwicklung eines 

Kindes, Bewegungsformen bei Vorschulkindern, Elemente einer Bewegungskita sowie 

das Thema Sicherheit thematisiert. Die Inhalte der Weiterbildung «praktische Umset-

zung der Bewegungsförderung» waren: Sinnvolle Umgestaltungsmöglichkeiten, Auf-

bau und Strukturierung von Bewegungssequenzen, Aufnahme des natürlichen Bewe-

gungsdranges in der Praxis. 

Neben den Weiterbildungen zum Thema Bewegung fand ein Workshop zum Thema 

Ernährung statt. Da die Bedürfnisse der einzelnen Kindertagesstätten sehr heterogen 

waren, fand in jeder Kindertagesstätte individuell ein Ernährungsworkshop statt. Dabei 

wurden folgende Inhalte besprochen: 

 Ernährungsempfehlungen und deren Umsetzung im Alltag (Menuplanung) 

 Babynahrung: was muss speziell beachtet werden 

 Ernährungserziehung 

 Rituale rund ums Essen 

 Nahrungsmittelallergien und der Umgang damit 

 Geeignete Unterlagen zum Thema Ernährung für Eltern 

Zusätzlich wurden individuelle Fragen diskutiert. 

Beurteilung der Weiterbildungen 

Die Teilnehmerquote an den Weiterbildungen lag bei rund 90 %. Die Rückmeldungen 

zu den Weiterbildungen zeigten, dass alle Teilnehmenden durch die Weiterbildungen 

einen Gewinn für die Umsetzung erzielten und diese die Erwartungen grösstenteils er-

füllten (21 % Erwartungen übertroffen, 65 % Erwartungen erfüllt, 14 % Erwartungen 

teilweise erfüllt). Die Teilnehmenden schätzten vor allem die Ideen für Neuanschaf-

fungen und die praxisnahen Weiterbildungsinhalte. Verbesserungspotential sehen sie 

in der Straffung der Weiterbildungen, noch mehr konkreteren Vorschlägen für den All-

tag und der Erklärung von Fachbegriffen. 
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Beurteilung des Workshops 

Die Workshops fanden Kita-intern mit zwei bis sechs Teilnehmer/innen statt. Das 

Vorwissen war in den Projekt-Kitas sehr unterschiedlich. Dies zeigte auch die Auswer-

tung der Workshops. Etwa die Hälfte der Kindertagesstätten gab an, dass sie neue 

Anregungen erhalten haben und Neues ausprobieren werden. Rund 40 % der Kinder-

tagesstätten gaben an eher neue Anregungen erhalten zu haben und Neues auszu-

probieren, während 10 % keine neuen Anregungen erhalten hat und nichts Neues 

ausprobieren wird. Die Teilnehmer/innen haben an den Workshops den Praxisbezug, 

die Verbesserungsvorschläge für die Menupläne sowie die Veranschaulichung des 

Zuckergehalts einzelner Produkte geschätzt. Einige Kindertagesstätten meldeten zu-

rück, dass die grundlegenden Informationen wie z.B. die Ernährungspyramide wegge-

lassen werden könnte. Die Ernährungsberaterin, welche die Workshops durchführte, 

stellte fest, dass die Qualität der Ernährung und die Menüpläne in den Projekt-Kitas 

von guter Qualität sind. Pädagogische Grundsätze rund ums Essen sind in den Kin-

dertagesstätten sehr unterschiedlich. In einzelnen Kindertagesstätten muss noch an 

der positiven Essatmosphäre, Ritualen und Aktivitäten rund ums Essen gearbeitet 

werden und in einzelnen Kitas besteht noch keine gemeinsame Haltung im Team be-

züglich des Verpflegungsangebots und den Regeln rund ums Essen. 

Insgesamt hat sich der Workshop zur Verpflegung von Vorschulkindern sehr gut be-

währt. Um den Teamprozess und die Haltungsfindung zu verstärken, soll das Thema 

Ernährung noch stärker in den Kita-internen Sitzungen wie auch in den Kita-

übergreifenden Treffen thematisiert werden. 

3.5.4 Umgestaltung & Umsetzung in der Kindertagesstätte 

Um die Räumlichkeiten der Situation und dem Projekt angepasst umzugestalten und 

Material anzuschaffen, welches zur Bewegung motiviert, standen jeder Projekt-

Kindertagestätte CHF 800.- zur Verfügung. Bei der bewegungsfordernden und -för-

dernden Umgestaltung der Kita ging es darum, für alle Kinder der verschiedenen Al-

tersstufen Raum zu gewinnen, damit sie ihrer natürlichen Bewegungsfreude nachge-

hen und diese - integriert in den Kita-Alltag - in einem klaren und definierten Rahmen 

ausleben können. Durch das Schaffen von Ruheorten und Ruhezeiten sollte auch der 

Entspannung genügend Raum gewährt werden. Die Erzieher/innen erhielten im Rah-

men der Weiterbildungen Anregungen und Ideen, welche sie anschliessend im Team 

und mit Unterstützung der Projektleitung weiter bearbeiteten und den Rahmenbedin-

gungen der Kindertagesstätte und ihren Bedürfnissen anpassten. Dabei entstanden 

folgende neue Bewegungsrituale und -gefässe (Auswahl an Beispielen): 

 Bewegungsangebot wurde fester Bestandteil im Wochenplan: z.B. Einführung 

der Spielinsel «Purzelbaum»: Jeden Morgen dürfen die Kinder anhand von 

kleinen Karten eine sogenannte Insel aussuchen, was sie machen möchten 

(z.B. Malen, Musizieren, Bauen etc.). Eines dieser Spielangebote ist neu ein 

Bewegungsangebot im Innen- bzw. Aussenraum («Bewegungsinsel») 

 Bewegung ist zu einem Bildungsbereich (s. BULG) in einer Kita geworden 

 Bewegungslied oder bewegtes Spiel als Ritual im Sing- bzw. Morgenkreis 

 Auf Spaziergängen werden vielfältige Bewegungsformen bewusst geplant und 

umgesetzt (z.B. verschiedene Gangarten werden ausprobiert, Slalom vor-

wärts und rückwärts durch Baumreihe) 
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 Planungsliste mit Bewegungsformen in der Kita eingeführt: Auf einer Liste 

werden die geführten Bewegungssequenzen für eine Woche / ein Monat ge-

plant und ein Kreuz bei der entsprechenden Bewegungsform (z.B. Wer-

fen/Fangen, Rollen/Drehen, Hüpfen/Springen etc.) gemacht; Liste wird als 

Planungsinstrument genutzt, um vielfältige Bewegungsformen anzubieten 

 Regeln der Kita überarbeitet: z.B. Rennen in der Kita neu erlaubt  Sicherheit 

entsprechend angepasst, dass Rennen gefahrlos möglich ist 

 Einführung eines Waldtages 

 Umstellung des Verpflegungsangebotes: z.B. weniger Fertigprodukte, weniger 

Ketchup & Mayo, weniger fettreiche Speisen (z.B. Blätterteiggerichte), Menge 

& Auswahl beim Zvieri reduziert, bessere Abstimmung von Zvieri und Zmittag 

 Einführung eines Kochprojekts mit den Kindern: Einmal pro Woche plant und 

bereitet eine Erzieher/in zusammen mit einigen Kindern das Mittagessen vor 

(Menu auswählen, Einkaufen, Kochen) 

 Bewegungs- und Verpflegungsangebot festes Traktandum an Teamsitzungen 

geworden; verantwortliche Person für neue Inputs, Ideen etc. bestimmt 

Beurteilung der Umgestaltung & Umsetzung 

Für die Umgestaltung brauchten die Kindertagesstätten zwischen einigen Monaten 

und einem Jahr. Der Beginn der Umgestaltung war auf Herbst 2012 geplant. Die meis-

ten Kindertagesstätten starteten allerdings erst im Januar 2013 mit der Umgestaltung, 

da sie in der Weihnachtszeit intensiv mit anderen Projekten beschäftigt waren. Eine 

Verschiebung des Projektstarts auf den Frühling erachtet die Projektleitung deshalb 

als sinnvoll. 

In allen Kindertagesstätten fand eine Umgestaltung der Räumlichkeiten statt bzw. 

wurde eine Bewegungsecke oder ein Bewegungsraum eingerichtet. Für die Ergän-

zung des Bewegungsmaterials wurden folgende Materialien angeschafft: Schaum-

stoffelemente zum Krabbeln und Klettern, Laufräder, Kletterwände, Turn- und Sicher-

heitsmatten, Balanciermaterial, Sensorik-Sets, Bälle, Chiffon-Tücher, Seile, Reifen, 

Hüpfsäcke, Holzruggel, Bretter, Leitern… 

Alle Kitas gaben an, dass das Projekt ihre Erwartungen erfüllt hat. Jedoch nur 88 % 

der Kita-Leitungen konnten das Projekt erfolgreich nach ihren Vorstellungen umset-

zen. Als Gründe für die erfolgreiche Umsetzung nannten die Kita-Leitungen, dass sie 

als Vorbild agiert, den Prozess im Team geführt und eine gewisse Struktur vorgege-

ben haben, dass sie das Projekt mit dem Team gemeinsam weiterentwickelt haben 

und die vielen neuen Ideen und Inputs, die sie durch die Weiterbildungen und Wo-

chenmails erhalten haben. Als hinderliche Gründe für eine erfolgreiche Projektumset-

zung wurden die häufigen Personalwechsel sowie wenig Zeit aufgrund von Abwesen-

heiten des Personals (z.B. bei Krankheit) genannt. 

3.5.5 Elternarbeit 

Das Ziel der Elternarbeit war die Sensibilisierung der Eltern für die Themen Ernährung 

und Bewegung. Um dieses Ziel zu erreichen, waren folgende Elemente der Elternar-

beit Teil des Projekts: Die Eltern werden zielgruppengerecht über das Projekt infor-

miert, erhalten Informationen über die Wichtigkeit von ausreichenden Bewegungs-

möglichkeiten und ausgewogener Ernährung für Kinder und Anregungen, wie sie die 

Projektideen auch zu Hause umsetzen können. Die Kindertagesstätten luden die El-
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tern zu einer (Kita-angepassten) Eltern-Kind-Aktivität ein, die teilweise auch von den 

Eltern aktiv mitgestaltet wurde. Zusätzlich erhielten die Kindertagesstätten Materialien 

für die Elternarbeit wie z.B. Broschüren zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen, Un-

terlagen für einen Elternabend etc. 

Beurteilung der Elternarbeit 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für die nachhaltige Umsetzung der Projektthe-

men entscheidend. Alle Kindertagesstätten arbeiteten daran, die Eltern über das Pro-

jekt zu informieren und ihnen praxisnahe Tipps und Ideen für zu Hause mitzugeben. 

Die Elternarbeit fand bei Tür-und-Angel-Gesprächen, an Eltern-Kind-Veranstaltungen, 

Elternabenden sowie anhand von schriftlichen Unterlagen statt. Die Kindertagesstät-

ten entwickelten im Team weitere Ideen und gaben diese den anderen Projekt-Kitas 

an den Erfahrungsaustauschtreffen weiter. So entstand z.B. der Wochentipp Bewe-

gung oder Ernährung, welcher am Anschlagbrett hängt und den Eltern eine Praxisidee 

für den Heimweg oder zu Hause mitgibt. 

⅔ der Kitas gaben an, dass die Purzelbaumidee von den Kitas nach Hause getragen 

wurde und die Akzeptanz der Eltern gegenüber dem Projekt gross bis sehr gross 

(78 %) ist. Der Aufwand für die Elternarbeit beurteilten die Kitas sehr unterschiedlich. 

Am meisten Aufwand war für sie der Elternabend (43 % Aufwand sehr gross, 29 % 

Aufwand gross, 29 % Aufwand mässig, 29 % keine Antwort). Beim Eltern-Kind Event 

schätzten die Kita-Mitarbeitenden den Aufwand wie folgt ein: 29 % Aufwand sehr 

gross, 43 % Aufwand gross, 29 % Aufwand mässig, 14 % keine Antwort). Die Belas-

tung insgesamt für das Projekt wurde von der Mehrheit der Kitas (67 %) als mässig 

beurteilt. 22 % beurteilten den Aufwand hingegen als gross und 11 % als klein. 

3.6 Veränderungen bei den Kindern und Erzie-

her/innen 
Die Kita-Leitungen nahmen eine Einschätzung der Veränderungen durch das Projekt-

bei den Kindern und sich selber bzw. dem Team vor.  

 
Abbildung 3: Veränderungen im Verhalten der Erzieherinnen 

0% 50% 100% 

Betreuungspersonen planen Inhalt bewusster 
und setzen diese bewusster um 

Betreuungspersonen lassen den Kindern Zeit 
für individuelle Fortschritte 

Betreuungspersonen nehmen bei 
Bewegungsangeboten eine beobachtende 

Haltung ein 

Betreuungspersonen sind sich ihrer Vorbildrolle 
stärker bewusst 

Betreuungspersonen lassen mehr Bewegung zu 

ja eher ja eher nein nein 
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Der Grossteil der Kita-Leitungen stellte fest, dass die Betreuungspersonen sich ihrer 

Vorbildrolle stärker bewusst sind. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema, 

der bewegungsfördernden Umgestaltung der Kita und den neuen Ideen lassen die Er-

zieher/innen mehr Bewegung zu und achten noch bewusster auf die Planung und den 

Einsatz von Bewegungssequenzen im Kita-Alltag (Abbildung 3). Dies wirkte sich auch 

auf das Verhalten der Kinder aus (Abbildung 4).  

 
Abbildung 4: Veränderungen im Verhalten der Kinder 

 

Die Kita-Leitungen und Erzieherinnen beobachteten, dass durch die regelmässigen 

und vielfältigen Bewegungsangebote in der Purzelbaum-Kita sich die Kinder sicherer 

und häufiger bewegten. Ebenfalls gaben sie an, dass die Kinder mutiger geworden 

sind und die Freude an der Bewegung zunahm. 

0% 50% 100% 

Kinder sind lauter geworden 

Kinder sind unkonzentrierter 

Kinder sind ausgeglichener 

Kinder verletzen sich mehr 

Kinder sind mutiger geworden 

Kinder bewegen sich sicherer 

Kinder bewegen sich mehr 

Kinder haben mehr Spass an der Bewegung 

Ja Nein 
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4. Auszeichnung und 

Qualitätssicherung 
Nach Abschluss der Projektphase führen die Kitas die erarbeiteten Inhalte selbststän-

dig ohne engmaschige Begleitung durch die Projektleitung weiter. Um dies zu errei-

chen, arbeiteten die Kindertagesstätten im letzen Quartal des Projekts intensiv am 

Thema der langfristigen Verankerung. Dabei wurden der Nutzen der Projektinhalte 

und die Entwicklungen im Kita-Alltag reflektiert. Auf der Basis der daraus gewonnenen 

Erkenntnisse, wurde aktiv an der langfristigen Verankerung gearbeitet. In Ergänzung 

dazu haben die Kindertagesstätten ihr Konzept und / oder ihren Leitfaden bezüglich 

der Themen Bewegung und gesunder Ernährung überprüft und angepasst. 

 

Beenden die Projekt-Kitas erfolgreich die Projektphase und setzen die vorgegebenen 

Projektelemente/-ziele (s. Kap. 2.4) um, erhalten sie die Anerkennung «Purzelbaum 

KiTa». Diese hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. Zur Erneuerung der Anerkennung 

muss die Kindertagesstätte Vorgaben erfüllen, wie z.B. mindestens alle 2 Jahre die 

aktive Teilnahme an einem Austauschtreffen, einer Weiterbildung oder einer Tagung, 

jährliche Durchführung eines Eltern-Kind-Anlasses mit einem Bezug zu den Themen 

Bewegung und gesunde Ernährung, Dokumentation der Umsetzung der Themen Er-

nährung und Bewegung sowie der Elternarbeit. Diese Massnahmen zur Qualitätssi-

cherung sind im Konzept «Langfristige Qualitätssicherung und Verankerung im Projekt 

Purzelbaum KiTa» beschrieben. 

Folgende Kindertagesstätten haben die Auszeichnung im März 2014 erhalten: 

 kihz Wolfbach 

 Kita4you 

 Chinderhuus Wirbelwind 

 GFZ – Kita 9 

 Chinderhuus Kribbel Krabbel 

 Kinderkrippe Heizenholz 

 Kinderkrippe Rötel 

 Kita Herbstweg 

 

Die übrigen Kindertagesstätten erhielten eine Bestätigung zur Projektteilnahme. Um 

eine Auszeichnung zu erlangen, müssen diese Kindertagesstätten noch am Teampro-

zess und der Projektumsetzung weiterarbeiten. Dafür fand mit den einzelnen Kitas ein 

Gespräch statt, in dem die noch offenen Punkte besprochen wurden. 
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5. Schlussfolgerungen 
Der Prozess der Haltungsänderung zu mehr Bewegung und ausgewogener Ernäh-

rung beansprucht Zeit und eine gewisse Stabilität in Kindertagesstätten. Ein wesentli-

cher Punkt für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist die Führung des Teamprozess 

durch die Kita-Leitung und die Einbettung des Projekts in die Sitzungsstrukturen der 

Kindertagesstätte. Die Übereinkunft der Kita-Mitarbeitenden, das Projekt gemeinsam 

umzusetzen und im Team eine gemeinsame Haltung zu Bewegung und Ernährung zu 

erarbeiten, sind wichtige Voraussetzungen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich der Projektablauf, aber auch die einzel-

nen Module des Projekts «Purzelbaum KiTa» bewährt haben. Die Erzieher/innen der 

Kindertagesstätte engagieren sich mit grosser Freude und Motivation in der Projekt-

umsetzung. Trotz viel Engagement gelingt eine erfolgreiche Projektumsetzung nicht in 

jeder Kindertagesstätte gleich gut. Für eine langfristige erfolgreiche Implementierung 

der Projektinhalte müssen die Kindertagesstätten einige Voraussetzungen mitbringen: 

 Stabilität auf operativer und strategischer Ebene: Um eine gemeinsame Hal-

tung und Umsetzung der Projektinhalte im Team zu erarbeiten, ist es wichtig, 

dass das Betreuungsteam schon seit einer gewissen Zeit in der gegebenen 

Zusammensetzung miteinander arbeitet und nicht von einem häufigen Perso-

nalwechsel betroffen ist. Im Weiteren ist es zentral, dass die Trägerschaft so-

wie die Kita-Leitung das Projekt mittragen und die Verantwortung für die lang-

fristige Umsetzung in der Kindertagesstätte übernehmen. Dies bedeutet auch, 

dass das Wissen an neue Mitarbeiter/innen weitergegeben wird. 

 Vorhandene Sitzungsstrukturen: Da dem Projekt «Purzelbaum KiTa» kein för-

derdiagnostisches Konzept zur Bewegungsförderung zugrunde liegt und die 

Umsetzung der Projektelemente im Rahmen der Empfehlungen frei gestaltet 

werden können, erarbeiten die Kita-Teams Elemente zu vielfältigerer und häu-

figer Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung in der 1.5-jährigen Pro-

jektphase selbstständig für ihre Kindertagesstätte. Dies erfordert bereits vor-

handene Sitzungsgefässe und gut moderierte, strukturierte und dokumentierte 

Teamsitzungen. Die Projektphase ist zu kurz, um solche Arbeitsgefässe neu 

aufzubauen. 

 gute Organisationsstruktur: Für die Projektumsetzung ist es zentral, dass die 

Kindertagesstätte professionell und kompetent geführt wird und für jede Funk-

tion innerhalb der Kindertagesstätte die Aufgaben, Kompetenzen und Verant-

wortlichkeiten definiert sind. 

 

Das Projekt «Purzelbaum KiTa» stösst bei den Kita-Leitungen, den Betreuungsperso-

nen sowie den Eltern auf gute Akzeptanz. Die verschiedenen Projektanlässe wurden 

gut besucht und die Projektelemente (Weiterbildungen, Erfahrungsaustauschtreffen, 

Wochenmails) als sinnvoll und Gewinn für die Praxis beurteilt. Sie erfüllten die Erwar-

tungen der Projektteilnehmer/innen gut bis sehr gut. Die Beurteilung der stattgefunde-

nen Veränderungen fiel ebenfalls positiv aus. Die Kita-Leitungen gaben an, dass die 

Mitarbeiter/innen mehr Bewegung zulassen, sich ihrer Vorbildrolle stärker bewusst 

sind und auch die Inhalte bewusster planen und umsetzen. Die Kinder bewegen sich 

insgesamt mehr, sie sind mutiger und sicherer geworden und haben mehr Spass an 

der Bewegung. Zudem wurde das Verpflegungsangebot von den Kindertagesstätten 

überdacht und wo nötig angepasst. 
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Nach dem erfolgreichen Projektabschluss der 1. Staffel, startete im April 2014 eine 

2. Staffel des Projekts «Purzelbaum KiTa» mit acht neuen Kindertagesstätten. Auf-

grund der konstruktiven Rückmeldungen und Erfahrungen wurden für die Weiterfüh-

rung des Projekts folgende Anpassungen vorgenommen: 

 Der Projektstart wurde vom Herbst auf den Frühling verschoben. So wird ver-

hindert, dass die erste Projektphase in die intensive Weihnachtszeit fällt. 

 In der 2. Staffel soll das Thema Ernährung stärker gewichtet werden als in der 

1. Staffel. Neben dem Workshop wird das Thema Ernährung vermehrt in den 

Erfahrungsaustauschtreffen aufgegriffen. So werden grundlegende Informati-

onen zur Gestaltung einer gesunden Kinderverpflegung im Rahmen eines Er-

fahrungsaustauschtreffens vermittelt sowie ein Austauschtreffen zu den pä-

dagogischen Grundsätzen rund ums Essen (z.B. positive Essatmosphäre, 

Rituale, Aktivitäten und Regeln rund ums Essen) stattfinden. 

 In den Wochenmails wird jeweils ein Abschnitt zu Bewegungsideen für Babys 

aufgenommen. 

 Es wird verstärkt darauf Wert gelegt, dass die Projektkitas die Voraussetzun-

gen für eine erfolgreiche Projektteilnahme (s. oben) bei Beginn der Projekt-

phase erfüllen. 
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